



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022

№ 319

Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Суоярвского района

В целях реализации приказов Минпросвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», №287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"»:

1. Назначить муниципальным координатором по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Суоярвского района ведущего специалиста отдела образования и социальной политики Семенову Елену Дмитриевну.

2. Утвердить муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Суоярвского района согласно приложению №1;

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела образования и социальной политики Е.Н. Смирнову.

Глава Администрации

Р.В. Петров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32B60E0474A07F29A5D13DF53125AA7612BB975D
Владелец: Роман Витальевич Петров
Действителен: с 23.12.2021 16:37:49 UTC+03
до 23.03.2023 16:37:49 UTC+03

Разослать: дело – 1, ОО и СП – 1, ОУ – 7

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Суоярвский район» № 319 от 07.04.2022

Муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Формирование муниципального плана – графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в Суоярвском районе	До 08.04.2022	АМО	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
2	Формирование плана – графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	До 20.04.2022	ОО	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3	Организация и проведение семинаров, круглых столов, педагогических советов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	Апрель – декабрь 2022	АМО/ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
4	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в	январь-декабрь 2022		Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории

Документ подписан электронной подписью.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	соответствии с обновленными ФГОС			муниципального района / городского округа
5	Проведение анализа распространенности используемых в общеобразовательных организациях Суоярвского района учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании	Сентябрь 2022	АМО, ОО	Составлен перечень учебников, используемых в муниципальном районе / городском округе.
6	Доведение до образовательных организаций пакета методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022	АМО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории муниципального района / городского округа
7	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	июнь-декабрь 2022	ОО	Сформированы и доведены до учителей муниципального района / городского округа способы достижения планируемых результатов
8	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	август 2022	АМО, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
9	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные	март-август 2022	ОО	

Документ подписан электронной подписью.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ОО			
10	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март – август 2022	ОО	
11	Организация образовательных событий муниципального уровня	январь-декабрь 2022	ОО	
IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
12	Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих обновленным ФГОС	сентябрь 2022	ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям муниципального района / городского округа
13	Подготовка информации по вопросам реализации обновленных ФГОС, о выявленных в ОО проблемах и способах решения	октябрь-декабрь 2022	ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований Республики Карелия к введению обновленных ФГОС
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
14	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	май 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				

Документ подписан электронной подписью.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
15	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Суоярвского района	2022 год		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС