

















ПРОЕКТ

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

по направлению

«Доступное дополнительное образование для детей» 
1. Основные положения

	Наименование направления
	Образование 

	Краткое наименование проекта
	Дополнительное образование для каждого ребенка
	Срок начала и 

окончания проекта 
	1 декабря 2016 года –

30 ноября 2021 года

	Куратор 
	Волкова Наталья Дмитриевна – заместитель Министра образования Республики Карелия, председатель рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

	Функциональный заказчик
	Министерство образования Республики Карелия 

	Руководитель проекта 
	Волкова Наталья Дмитриевна – заместитель Министра образования Республики Карелия, председатель рабочей группы по реализации проекта 

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство образования Республики Карелия;

Министерство культуры Республики Карелия (по согласованию); 

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (по согласованию);

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия (по согласованию); 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию);

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет»    (по согласованию);

Профессиональные образовательные организации Республики Карелия;

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования»;
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»;

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева (ресурсный центр естественнонаучной направленности);

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский центр детско-юношеского туризма» (ресурсный центр туристско-краеведческой направленности);
Организации в сфере образования, науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики Республики Карелия;

Общественные организации Республики Карелия


2. Содержание приоритетного проекта

	Цель проекта
	Обеспечение к 2020 году в Республике Карелия охвата не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на базе создающихся модельных центров дополнительного образования детей 

	Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 
(процентах на основе данных демографического прогноза)1, в абсолютных величинах (в тыс. человек), 
в том числе:
1.1. охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (%)2
	основной
	75 (84,8)

	75 (86,7)
	75 (89,3)
	75 (91,1)

	75 (92,9)
	75 (94,1)

	
	
	аналитический
	4,2


	4,8
	5,8
	7
	8,2
	8,2

	
	2. Создание современной региональной системы дополнительного образования
	основной
	0
	0
	1

	1
	1
	1

	
	3. Количество муниципальных районов и городских округов Республики Карелия,  в которых созданы муниципальные (опорные) центры
	аналитический
	0
	0
	0
	5
	12
	18

	
	4. Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования  
(с нарастающим итогом)2
	аналитический
	0
	0
	115
	125
	135
	145

	
	в том числе:

4.1. в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности (с нарастающим итогом) (единиц)
	аналитический
	0
	0
	10
	12
	13
	15

	
	5. Минимальная доля высокооснащенных мест для реализации образовательных программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогическими работниками, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования детей (%)2 
	аналитический
	0
	0

	2,8
	7,7
	12
	14


1 Динамика изменения указанного показателя может быть уточнена с введением и развитием ГИС «Контингент».
2 Значения указанных показателей установлены с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
	Результаты  проекта
	1. В Республике Карелия функционируют региональная и муниципальные системы дополнительного образования детей, которые на основе лучших практик обеспечивают реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных  направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Республики Карелия и Российской Федерации. 

Региональная и муниципальные системы дополнительного образования основываются на:

       - вовлечении в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия;

        - формирование в  Республике Карелия эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, включающей в себя региональный модельный центр дополнительного образования детей как «ядра» региональной системы, муниципальные (опорные) центры дополнительного образования и организации, участвующие в дополнительном образовании детей;

       - обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности;

        - обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей;

        - современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмах управления и развития региональной и муниципальных систем, учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные особенности региона, муниципального района (городского округа) с использованием механизмов независимой оценки.

2. В Республике Карелия функционирует детский технопарк «Кванториум», модельный центр дополнительного образования детей, выполняющий функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультативного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающий согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной).

3. Функционирует общедоступный региональный сегмент федерального навигатора (информационный портал, позволяющий семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), обеспечивающий возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка.

4. Действует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию.

5. Обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности3.

6. В 2020 году не менее 75 процентов (69699 человек) детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным общеобразовательным программам.


	


3. Этапы и контрольные точки*
	№ 
п/п
	Наименование
	Сроки реализации/контрольные точки
	Срок 

	1.
	Этап инициирования проекта
	 завершение этапа
	30 января 2017 года

	1.1.
	Участие Республики Карелия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета
	контрольная точка
	15 декабря 2016 года

	1.2.
	Формирование рабочей группы по реализации приоритетного проекта
	контрольная точка
	25 января 2017 года

	2.
	Этап планирования  реализации проекта
	завершение этапа
	30 марта 2017 года

	2.1.
	Утверждение Плана («дорожная карта») реализации приоритетного проекта 
	контрольная точка
	1 квартал 2017 года

	2.2.
	Внесение изменений  в государственную программу Республики Карелия «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П,  в части включения в нее мероприятия «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка»
	контрольная точка
	1 квартал 2017 года

	2.3.
	Издание распоряжения Правительства Республики Карелия «О создании детского технопарка «Кванториум», принято решение о финансовом обеспечении реализации мероприятия в 2017 году
	контрольная точка
	1 квартал 2017 года

	2.4.
	Подписание соглашения между Правительством Республики Карелия и федеральным оператором для осуществления организационно-технического обеспечения реализации проекта по созданию Технопарка по итогам отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета
	контрольная точка
	1 квартал 2017 года

	2.5.
	Проведение заседания рабочей группы по реализации приоритетного проекта
	контрольная точка
	1 квартал 2017 года, далее ежеквартально

	3.
	Этап реализации проекта
	завершение этапа 
	29 декабря 2017 года

	3.1.
	Распространение методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации,  по независимой оценке качества дополнительного образования детей
	контрольная точка
	1 июня 2017 года

	3.2.
	Участие Республики Карелия в федеральном мониторинге перехода региональной системы дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование 
	контрольная точка
	4 квартал 2017 года

	3.3.
	Создание за счет средств федеральной субсидии 1 детского технопарка «Кванториум»
	контрольная точка
	25 декабря 2017 года

	3.4.
	Подведение предварительных итогов реализации проекта в 2017 году и принятие решения о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году, уточнение показателей проекта. 
	контрольная точка
	25 декабря 2017 года

	4.
	Этап анализа и мониторинга реализации проекта. Обобщение и распространение опыта 
	завершение этапа
	25 декабря 2020 года

	4.1.
	Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 4,8% ( 2017 год), 5,8% (2018 год), 7% (2019 год) детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе детского технопарка «Кванториум»
	контрольная точка
	1 квартал 2017 года
1 квартал 2018 года
1 квартал 2019 года
1 квартал 2020 года

	4.2.
	Апробация и внедрение типовых моделей организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности
	контрольная точка
	25 декабря 2017 года

25 декабря 2018 года

25 декабря 2019 года

25 декабря 2020 года


	4.3.
	Изучение, обобщение и распространение
 инновационного опыта педагогических работников дополнительного образования Республики Карелия, проведение мониторинга и внедрение  лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ
	контрольная точка
	25 декабря 2017 года

25 декабря 2018 года

25 декабря 2019 года

25 декабря 2020 года



	4.4.
	Проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», тренингов, мастер-классов и иных видов теоретического и научно-практического обмена опытом
	контрольная точка
	25 декабря 2017 года

25 декабря 2018 года

25 декабря 2019 года

25 декабря 2020 года

	4.5.
	Разработка и утверждение современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных  направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной  
	контрольная точка
	25 декабря 2017 года

25 декабря 2018 года

25 декабря 2019 года

25 декабря 2020 года

	4.6.
	Проведение мероприятий по повышению квалификации и совершенствованию профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей 
	контрольная точка
	25 декабря 2017 года

25 декабря 2018 года

25 декабря 2019 года

25 декабря 2020 года

	4.7.
	Проведение на территории Республики Карелия  конкурса детских инженерных команд, направление победителей регионального этапа для участия во всероссийском этапе
	контрольная точка
	25 декабря 2017 года

25 декабря 2018 года

25 декабря 2019 года

25 декабря 2020 года

	4.8.
	Создание прототипа общедоступного регионального сегмента федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
	контрольная точка 
	1 декабря 2018 года

	4.9.
	Участие Республики Карелия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров
	контрольная точка
	1 декабря 2018 года

	4.10.
	Создание 1 регионального модельного центра дополнительного образования детей
	контрольная точка
	25 декабря 2019 года

	4.11.
	Формирование регионального сегмента федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
	контрольная точка
	25 декабря  2019 года

	4.12.
	Участие Республики Карелия в конкурсе на выделение средств из федерального бюджета на софинансирование продолжения реализации региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий – инфраструктуры, оборудования и средств обучения)
	контрольная точка
	1 квартал 2020 года

	4.13.
	Подведение предварительных итогов реализации проекта в текущем году и принятие решения о финансовом обеспечении реализации проекта в  следующем году и уточнение показателей проекта. 
	 контрольная точка
	25 декабря 2017 года

25 декабря 2018 года

25 декабря 2019 года

25 декабря 2020 года

	5.
	Завершающий этап реализации проекта
	завершение этапа
	25 декабря 2021 года

	5.1.
	Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 8,2% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленностей (в том числе на базе детского технопарка «Кванториум») 
	контрольная точка
	1 квартал 2021 года

	5.2.
	Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта
	контрольная точка
	1 февраля  2021 года

	5.3.
	В Республике Карелия функционируют:

- модернизированные региональная и муниципальные системы дополнительного образования;

- модельный центр дополнительного образования детей;

- детский технопарк «Кванториум»
	контрольная точка
	1 февраля  2021 года

	5.4.
	Разработка программы сопровождения и дальнейшего развития результатов приоритетного проекта на период до 2025 года
	контрольная точка
	1 июля  2021 года

	5.5.
	Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием
	контрольная точка
	30 ноября 2021 года

	5.6.
	Достигнуты целевые показатели проекта, обеспечивающие системное влияние на качество образования, осуществлен мониторинг показателей реализации проекта.   (Итоговый отчет утвержден).
	контрольная точка 
	30 ноября 2021 года


*Перечень контрольных точек установлен с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального и республиканского бюджетов и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального и республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
