1)В июле в МОУ «Поросозерская СОШ» проходит ремонт спортивного зала. Работы выполняет ООО «СпецТехСтрой» (г. Петрозаводск). В настоящее время проведена разборка полов и выравнивание стен. Сумма контракта 1 304 789,72 рублей, выделены из средств республиканского бюджета, в рамках проекта модернизации системы общего образования в 2013 году.  Срок окончания работ по контракту 31 июля 2013 г.
2) По итогам проведения аукциона в электронной форме, 20 мая 2013 г. заключен контракт на капитальный ремонт малого спортивного зала МОУ «Суоярвская СОШ».
Сумма контракта 3071 780,80 рублей, выделены из бюджета муниципального образования «Суоярвский район». Работы выполняет ООО «Триада» (г. Санкт-Петербург). Срок окончания работ - не позднее 20.08.2013г.

3) В апреле 2013 г. проведен аукцион на выполнение работ по установке ограждения школьного стадиона МОУ «Суоярвская СОШ». По итогам аукциона 30 апреля 2013 г.  заключен контракт с  ООО «Триада» (г Санкт-Петербург). Сумма  контракта 796 572,36 рублей, выделены из средств местного бюджета. В настоящее время ограждение установлено.

4) 5 июля 2013 г. завершен аукцион на ремонт помещений для открытия дошкольных групп в МОУ «Райконкосская СОШ». Аукцион выиграло ООО  «Элемент Плюс» (г. Петрозаводск). Контракт будет заключен через 10 календарный дней.
Сумма контракта – 793 891,81 рублей, выделены из средств республиканского бюджета, в рамках проекта модернизации по развитию сети дошкольных образовательных учреждений Срок окончания работ по контракту -  25 августа.
5) Также 5 июля 2013 г. окончен аукцион  на ремонт спортивного зала в МОУ «Райконкосская СОШ». Аукцион выиграла ООО  «СпецТехСтрой» (г. Петрозаводск). Контракт будет заключен через 10 календарный дней. Сумма контракта – 790 000,00 рублей, выделены из средств республиканского бюджета в рамках проекта модернизации системы общего образования в 2013 году. Срок окончания работ по контракту - 25 августа.

6)1 июля 2013 г. подписан акт выполненных работ на установку ограждения в Суоярвской детско-юношеской спортивной школе. Работы выполнял ИП Андреев. Сумма договора 59 000 рублей, будут выделены из местного бюджета.
7) 28 июня 2013 г. установлено ограждение в Детской школе искусств. На установку ограждения израсходовано 157 000 рублей из средств местного бюджета.

8)В июле 2013 г. начаты работы по установке ограждения в МОУ Найстенъярвская СОШ. Работы выполняет ООО «Фортуна» (п. Найстенъярви). В настоящее время сделана разметка и выкопаны ямы под установку столбов. На установку ограждения будет израсходовано 160 000 рублей из средств местного бюджета. Планируемый срок выполнения работ 28 июля.
