Информация
к решению о ходе лесовосстановительных работ по состоянию
 на 29.06.2023 г.

1. Карелия участвует в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».Основной показатель(обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов или отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений), установленный на 2023 год федеральным проектом «Сохранение лесов» для Республики Карелия, составляет 86,0 %. Для достижения этого показателя лесовосстановление в текущем году необходимо выполнить на площади 31721,8 га, в т.ч. искусственное лесовосстановление - 7520 га, содействие естественному лесовосстановлению – 13584 га, естественное лесовосстановление вследствие природных процессов – 10617,8 га. К 2024 году этот показатель составит 100%.
2. [bookmark: _GoBack]В соответствии с Уведомлениями и приложениями № 6 к договорам аренды лесных участков в 2023 году арендаторам необходимо выполнить лесовосстановление на территории Суоярвского района на площади 3384,8 га, в т.ч. созданием лесных культур посадкой - 397,1 га или 11,7%, посевом –636,6 га или 18,8%, проведением мер СЕЛ на площади - 883,3 га или 26,1%,ЕЛ вследствие природных процессов - 1467,8 га или 43,4%. Значительные объемы лесовосстановления напрямую связаны с интенсивным лесопользованием. Искусственное лесовосстановление (посадка и посев) - 30,5%.
По состоянию на 19.06.2023 г арендаторами лесных участков выполнены следующие объемы работ по воспроизводству лесов: 
- лесовосстановление -1477,3 га при плане 3384,8 га (43,7%) в том числе:
Искусственное ЛВ - 988 га (план 1033,7 га) или 95,6 %, в том числе:
- создание лесных культур посадкой -352,9 га при плане 397,1 га (88,9 %),(посадка сосны - 240 га, посадка ели - 112,9 га);
- создание лесных культур посевом– 635,1 га при плане 636,6 га (99,8 %),(посев сосны - 628 га, посев ели - 7,1 га);
- естественное лесовосстановление- 489,3 га (план 2351,1 га) или 22,5 %, в том числе:
- СЕЛ - 404,4 га или 45,8 % от установленного объема;
- ЕЛ вследствие природных процессов – 84,9 га или 5,7 % установленного объема;
- дополнение лесных культур -188,7 га при плане 402,6 га (46,9 %);
- агроуход за лесными культурами -160,7 га при плане 396,6 га (40,5 %);
- лесоводственный уход за лесными культурами - 42,8 га при плане 410,5 га (10,4 %).

3. В полном объеме и в лучшие агротехнические сроки выполнен посев, посадка:
                           АО «Запкареллес» договора аренды 52-3  и  53-3 от 17.12.2008 г.
	Вид работ
	Объем работ в соответствии с уведомлением, в том числе


	
	Всего план, га

	Факт, га
	% выполнения

	Лесовосстановление, всего, в том числе:
	2565,9
	1316,8
	
51,3

	создание лесных культур (посадка)
	287,9
	288,4
	100

	создание лесных культур (посев)
	574,1
	574,1
	100,0

	содействие естественному лесовосстановлению
	668,2
	404,4
	60,5

	ЕЛ вследствие природных процессов
	1035,7
	84,9
	8,2

	Дополнение л/к
	193,1
	40,6
	21,0

	Уход за л/к
	448,1
	12,6
	2,8

	Подготовка почвы под лесные культуры будущего года
	600
	0
	0


  В адрес АО «Запкареллес»16.06.2023 года было направлено информационное письмо № 1153    
  с указанием ускорить выполнение лесовосстановительных работ в лучшие агротехнические 
  сроки.

ООО «Поросозеро» договор аренды 104-3 от 30.12.2008 г.

	Вид работ
	Всего плановый
 объем 2023 г., га

	Факт, га
	% выполнения

	Лесовосстановление, всего, в том числе:
	411,9
	117,4
	28,5

	создание лесных культур (посадка)
	79,9
	70,0
	87,6

	создание лесных культур (посев)
	47,4
	47,4
	100,0

	содействие естественному лесовосстановлению
	99,5
	0
	0

	ЕЛ вследствие природных процессов
	185,1
	0
	0

	
кроме того  недовыполненные объемы естественного лесовосстановлеия 2022 года

	
86,2
	
0
	
0

	Дополнение л/к
	103,8
	54,2
	52,2

	кроме того  недовыполненные объемы дополнения 2022 года

	46,5
	40,7
	87,5

	Уход за лк
	216,5
	54,2
	25

	Кроме того недовыполненные объемы ухода за лк 2022 года
	46,5
	40,7
	87,5

	Подготовка почвы под лесные культуры будущего года
	100
	0
	0



ООО «Суоярвский леспромхоз» договор аренды 146-3 от 23.12.2011 г.
	Вид работ
	Объем работ в соответствии с уведомлением, в том числе


	
	Всего план, га

	Факт, га
	% выполнения

	Лесовосстановление, всего, в том числе:
	115,9
	38,6
	33,3

	создание лесных культур (посадка)
	22,2
	25,0
	112,6

	Кроме того недовыполненные объемы посадки 2021 год
	4,5
	4,5
	100

	создание лесных культур (посев)
	15,1
	13,6
	90,1

	содействие естественному лесовосстановлению
	31,9
	0
	0

	кроме того  недовыполненные объемы содействия естественному лесовосстановлению 2021 года

	12,9
	0
	0

	ЕЛ вследствие природных процессов
	46,7
	0
	0

	Дополнение л/к
	53,2
	53,2
	100

	Уход за л/к
	96,0
	96,0
	100

	Подготовка почвы под лесные культуры будущего года
	35,0
	0
	0


	
                   ООО «Поросозеро-лес» договор аренды 126-3 от 18.12.2007 г.
	Вид работ
	Объем работ в соответствии с уведомлением, в том числе


	
	Всего план, га

	Факт, га
	% выполнения

	Лесовосстановление, всего, в том числе:
	9,5
	0
	0

	создание лесных культур (посадка)
	2,6
	2,6
	100

	содействие естественному лесовосстановлению
	1,4
	0
	0

	ЕЛ вследствие природных процессов
	5,5
	0
	100

	Дополнение лк
	6
	6
	100

	Подготовка почвы под лесные культуры текущего года
	2,6
	2,6
	100


   Недовыполненные объемы работ по воспроизводству лесов (дополнение лк, уходы за лк) арендаторы планируют выполнить в 3 квартале 2023 года. Выполнение ЕЛ, подготовки почвы будущего года запланировано на 3,4 кварталы 2023 года.
    4. Арендаторами приобретено для искусственного лесовосстановления более 
1207008 шт. сеянцев. Из них сосна 887508 шт., ель 319500 шт.
Посадочный материал приобретен в питомниках АУ РК "Кареллесхоз" Вилга,     
Олонецкий, питомник ООО "Северный лес" Кировская обл.

    Для производства лесных культур посевом арендаторами лесных участков было приобретено 320,37 кг семян Сосны и 20,0 кг Ели (площадь посева – 635,1 га). 
       Для создания лесных культур способом посадки, дополнение лесных культур  арендаторами приобретено более 1207,008 тыс. шт. сеянцев Сосны и Ели, в том числе сеянцев Сосны с закрытой корневой системой – 388,52 тыс. шт., сеянцев Сосны с открытой корневой системой – 498,988 тыс. шт., сеянцев Ели 319,500 тыс. шт.   
	Для приобретения семян Сосны, Ели  (340,37 кг) и сеянцев Сосны и Ели (1207,008 тыс.шт.) арендаторами было потрачено более 18 млн. рублей.(18242526,00)
	Из всего объема посадочного материала, приобретенного в 2023 году – 120 тыс. штук сеянцев приобретено на территории Суоярвского района (Суоярвский участок АУ РК «Кареллесхоз»). 
 Работы по искусственному лесовосстановлению завершили все арендаторы лесных участков.































